



Sprint review 1 - 20/10

What did we do this week?

Deze week zijn we begonnen met het marktonderzoek, meer specifiek het opstellen van de enquête en deze online te verspreiden.

Jeroen en Jasmien hebben deze gemaakt en aan de rest van de groep gedeeld om te delen via de beschikbare kanalen.

Demi en Maxim zijn bezig geweest met het opstellen van de Gantt chart en het organiseren van het Trello board.

Django is begonnen met het UX/UI onderzoek voor de app te gaan ontwikkelen. We hebben hier unaniem gekozen om flat design te gaan kiezen als stijl. Maxim heeft hierop al een eerste ruwe versie gemaakt om een beeld te krijgen voor de interface van de applicatie.

What will we do for next week?

De enquête gaat volgende week afgerond worden. De resultaten hiervan worden geanalyseerd en verwerkt in het marktonderzoek document door Jeroen en Jasmien

Het moodboard wordt gemaakt in samenspraak met de resultaten van het onderzoek. Hierdoor kunnen we een optimaal beeld krijgen van hoe de users willen dat de applicatie er uit ziet en hoe deze functioneert. Django en Demi gaan dit aanpakken wanneer de finale resultaten van de enquête verwerkt zijn en er een concreet beeld is van wat de users allemaal willen.

De UI moet ontworpen worden voor alle pagina's en hiervan worden mockups gemaakt. De eerste stap is alle pagina's in wireframes weer te geven om vervolgens om te zetten naar een low-fi prototype.

Verder gaan er ook de eerste tests gebeuren met de API-implementatie en hieruit gaat Maxim een eerste testversie maken waaruit we kunnen uitproberen welke functies van de API we allemaal willen verwerken en gaan gebruiken in ons eindproduct. Deze komt op Git zodat de andere teamleden deze ook kunnen binnenhalen en bewerken.