



## Sprint review 3 - 22/11

## What did we do this week?

Jeroen en Jasmien maken het design van de app en zijn beide aan het ontwerpen om dan samen te kunnen combineren of bespreken wat ze gaan gebruiken en wat niet.

Maxim heeft er voor gezorgd dat de API-implementatie repository werkt en dit kunnen gebruiken als groep.

Django heeft het UX stappen plan gemaakt.

Demi heeft de sprint gechrijven en designs opzoeken en documenteren icoontjes plus eerste ontwerpen.

## What will we do for next week?

Django en Maxim onderzoeken de data van de API met de gevraagde requirements en deze proberen te linken.

Demi moet de eerste icoontjes klaar hebben.

Jeroen en Jasmien het ontwerp samen binden en er dus een final ontwerp voor de verschillende pagina's.